



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง

โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายป่าพะยอม-บ้านทุ่ง ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๓
ตำบลป่าพะยอม จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๒๗๗ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรศรียา ตามโครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายป่าพะยอม-บ้านทุ่ง ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าพะยอม จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๒๗๗ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ สาย ทางรายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็น จำนวนเงิน ๑,๒๗๘,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง ตามหนังสือส่งมอบงานจ้าง ลงวันที่ ๑๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับงานจ้างต่อไป ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้นำตรวจรับงานจ้าง ในวันที่ ๒๒ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สถานที่ทำการก่อสร้าง

จึงประกาศให้ประชาชนหรือผู้สนใจได้ทราบถึงวัน เวลา และสถานที่ การตรวจงานจ้าง ตามโครงการฯ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นางไพริน คงทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม